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UBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHÒNG 

–––––––– 

Số:          /TB-VPUBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2024 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi họp, nghe UBND thành phố Lào Cai báo cáo công tác giải phóng 
mặt bằng của các dự án nằm trong kế hoạch đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, 

thu tiền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Lào Cai 
––––––––––– 

 

 

Ngày 06/3/2024, Thường trực UBND tỉnh tổ chức buổi họp, nghe UBND 

thành phố Lào Cai báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án nằm trong kế 

hoạch đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, thu tiền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn 

thành phố Lào Cai và kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 344/TBKL-

VPUBND ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên 

và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai và các 

phòng, ban liên quan. Sau khi nghe Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai báo cáo 

và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Đánh giá chung: Trong thời gian qua, thành phố Lào Cai được tỉnh đặc biệt 

quan tâm bố trí các nguồn lực và chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, phát triển 

đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng 

không gian đô thị, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở triển khai đầu tư xây 

dựng các dự án, các danh mục kêu gọi đầu tư… Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn thành phố nhìn chung còn rất 

chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, là điểm nghẽn, hạn chế việc 

thu hút đầu tư và làm ảnh hưởng trực tiếp đến Kế hoạch đấu giá lựa chọn nhà đầu 

tư, thu tiền sử dụng đất năm 2024… Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế 

và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt các dự án 

trọng điểm nằm trong Kế hoạch đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, thu tiền sử dụng đất 

năm 2024, yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chủ động chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án, 

cụ thể như sau: 
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1. Đối với Dự án Tiểu khu đô thị số 23 (phường Bình Minh): 

1.1. Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề 

xuất phương án đấu giá thực hiện dự án, trước mặt chưa bổ sung quỹ đất còn vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến đất của hộ ông Phạm Quang 

Năm và khu vực tam giác giữa Trường Tiểu học Bình Minh và Trung tâm Bảo trợ 

xã hội; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2024. 

1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, thẩm định phương án 
đấu giá thực hiện dự án theo nội dung đề xuất của Sở Tài chính và Sở Xây dựng; 

tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2024. 

1.3. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm rà soát hồ sơ thu hồi đất và 

giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách liên quan đến việc thu hồi đất của hộ 

gia đình ông Phạm Quang Năm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 

và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án chậm nhất đến ngày 31/5/2024. 

2. Đối với Dự án bổ sung đường B3 (Đoạn từ đường B4 – B5): 

2.1. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo phường Nam Cường 

yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức thu dọn 

cây cối, hoa màu trên diện tích đất đã thu hồi và bàn giao đất cho  Ban QLDA đầu 
tư xây dựng tỉnh quản lý theo quy định. Thời gian thực hiện xong trong tháng 

3/2024. 

2.2. Đối với diện tích đất 178m2 của hộ gia đình ông Phạm Văn Cường và 

bà Đỗ Thị Miên, UBND thành phố Lào Cai chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, 

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan, giải quyết dứt điểm 

nội dung kiến nghị của công dân và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của 

dự án chậm nhất đến hết ngày 30/4/2024. 

3. Đối với Dự án San gạt mặt bằng và HTKT trường THPT dân tộc nội 

trú và vùng phụ cận: 

3.1. Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Sở Tài chính và UBND thành 

phố Lào Cai rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh phương 

án đấu giá thực hiện dự án; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
20/3/2024. 

3.2. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm ban hành Kết luận thanh tra 

liên quan đến việc thanh tra và giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị liên 

quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư của 03 hộ dân, hoàn thành công 

tác giải phóng mặt bằng dự án, bàn giao đất để tổ chức đấu thầu trong tháng 4/2024.  

4. Đối với Dự án Tiểu khu đô thị số 13: 

4.1. UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo UBND phường Nam Cường và các 

đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động 03 hộ dân di chuyển, bàn giao 

mặt bằng theo quy định. Trường hợp các hộ dân cố tình chống đối, UBND thành 

phố Lào Cai có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất xong 

trước ngày 30/4/2024. 
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4.2. Giao Sở Tài chính nghiên cứu và đề xuất phương án đấu giá đất trên cơ 

sở diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng (có sơ đồ các thửa đất kèm theo 

phương án đấu giá), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024. 

5. Đối với Dự án nhà ở thương mại số 11, phường Bắc Lệnh: 

5.1. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm rà soát hồ sơ thu hồi đất và 

giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách liên quan đến việc thu hồi đất của 03 hộ 

gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động xây dựng Kế 

hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 

dự án chậm nhất đến ngày 30/4/2024. 

5.2. Giao Sở Tài chính nghiên cứu và đề xuất phương án đấu giá đất trên cơ 

sở diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng (có sơ đồ các thửa đất kèm theo 

phương án đấu giá), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2024. 

6. Đối với Dự án Tiểu khu đô thị số 14 – 15: 

6.1. Đối với phần diện tích thuộc Dự án san gạt mặt bằng hai bên đường D1: 

UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hộ ông Phạm 

Văn Luyến nhận kinh phí bồi thường, bàn giao mặt bằng theo quy định. Đồng thời, 

chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và hoàn thành công 

tác giải phóng mặt bằng dự án chậm nhất đến ngày 30/4/2024. 

6.2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, xác nhận kết 

quả đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo 

quy định làm cơ sở để UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng toàn bộ dự án. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/3/2024. 

7. Đối với Dự án Tiểu khu đô thị 6 – 7: 

7.1. Trên cơ sở quy hoạch và phạm vi dự án được phê duyệt, UBND thành 

phố Lào Cai tiến hành rà soát, xác định nhu cầu tái định cư của dự án, gửi Sở Xây 

dựng trước ngày 10/3/2024. 

7.2. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Lào Cai và 

các sở, ngành có liên quan nghiên cứu và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch 

dự án, xác định vị trí khu tái định cư; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 15/3/2024. 

8. Đối với Dự án san gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 

và các tuyến đường nối giữa đường BM2 tại phường Xuân Tăng:  

8.1. Đối với các hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng: UBND thành phố 

Lào Cai tiếp tục chỉ đạo thông báo, hỗ trợ nhân dân di chuyển, dọn thực bì và tài 

sản (đảm bảo mặt bằng sạch) và bàn giao diện tích đất cho Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng (Có biên bản, sơ đồ thửa đất kèm theo) để tổ chức quản lý, thực hiện 

theo quy hoạch được duyệt. 



4 
 

8.2. Đối với 13 hộ (đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, nhận kinh phí đền bù và đất tái định cư…) nhưng chưa di chuyển, bàn giao 

mặt bằng: UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm rà soát hồ sơ thu hồi đất của 

từng hộ dân và giải quyết dứt điểm các tồn tại, phát sinh (nếu có), tổ chức  tuyên 

truyền, vận động các hộ dân di chuyển, bàn giao đất để thực hiện dự án. Trường 

hợp các hộ dân không di chuyển, UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm tổ chức 

cưỡng chế, bảo vệ thi công. Thời gian thực hiện xong trong tháng 5/2024. 
9. Đối với Dự án Tiểu khu đô thị số 16 (Kosy): UBND thành phố Lào Cai 

có trách nhiệm làm việc và yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương bố trí kinh phí giải 

phong mặt bằng theo quy định làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cho các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng và đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật. 

10. Đối với Dự án nhà ở xã hội bờ tả sông Hồng:   

10.1. Trên cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư và mặt bằng dự án, Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lào Cai và các cơ 

quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục 

giao đất đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

10.2. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm rà soát hồ sơ thu hồi đất và 
giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách liên quan đến việc thu hồi đất của 07 hộ 

gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động xây dựng Kế 

hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 

dự án chậm nhất đến ngày 30/4/2024. 

11. Đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật và GPMB tổ hợp công viên Kim 

Thành:  

11.1. Giao UBND thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế rà soát và đề xuất phương án giải phóng mặt bằng đối với khu vực xen kẹp 

giữa Dự án Hạ tầng kỹ thuật và GPMB tổ hợp công viên Kim Thành và khu vực 

bãi đỗ xe KB2, trong đó xác định rõ diện tích, số hộ dân bị thu hồi đất và kinh phí 

giải phóng mặt bằng…; báo cáo và đề xuất phương án giải phóng mặt bằng về 

UBND tỉnh trước ngày 30/3/2024. 
11.2. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm đẩy nhanh công tác thống 

kê, áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Thời gian hoàn thành công 

tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án chậm nhất trước ngày 30/9/2024. 

12. Đối với Dự án Công viên Nhạc Sơn:  

12.1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trach nhiệm thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ đối với 07 tổ chức theo đề xuất của UBND thành phố Lào Cai tại 

Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 28/02/2024; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt trước ngày 10/3/2024. 

12.2. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm tổ chức thi công thực hiện 

dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, trong 

đó tập trung tháo dỡ hàng rào cũ theo quy định trong tháng 3/2024. Đồng thời, 
nghiên cứu và đề xuất phương án đấu giá đất cho các tổ chức phải di chuyển để 

thực hiện dự án (nếu có). 
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13. Đối với diện tích đất xen kẹp giữa phân hiệu Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Giao Sở Xây dựng rà soát lại tiến độ giải 

phóng mặt bằng đối với diện tích đất nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 3/2024. 

14. Đối với Dự án khu phụ trợ Kim Thành (41ha): UBND thành phố Lào 

Cai có trách nhiệm rà soát hồ sơ, diện tích thu hồi đất của của các hộ gia đình, cá 

nhân và hồ sơ pháp lý của các dự án (Khu nhà hàng khách sạn Tam Nguyên, Dự 

án Đường đối ngoại…). Trên cơ sở rà soát hồ sơ, diện tích đất đã thu hồi, UBND 

thành phố Lào Cai có trách nhiệm đề xuất phương án giải quyết đảm bảo việc thu 

hồi đất đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng và giải quyết thỏa đáng các chế độ, 

chính sách và quyền lợi của nhân dân; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 20/3/2024. 

15. UBND thành phố Lào Cai có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nội 

dung Thông báo kết luận số 344/TBKL-VPUBND ngày 18/12/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh liên quan đến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi 

làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty TNHH MTV Apatit Việt 

Nam; thời gian thực hiện xong trước ngày 15/3/2024. 

16. Kế hoạch đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, thu tiền sử dụng đất năm 2024 là 

nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Vì vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố 

Lào Cai và Giám đốc các sở, ngành có liên quan tập trung cao độ, chủ động phối 

hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của từng dự án theo thẩm 

quyền và theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh và trước pháp luật về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp ngày 06/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Quản lý khu kinh tế; 
- Ban QLDA ODA tỉnh; 
- BQLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh; 
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND thành phố Lào Cai; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, QLĐT1,3, TNMT1,2. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
Bùi Công Khanh 
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