
Phụ lục II 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC - NAM 

Kèm theo Nghị Quyết số 98/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Kết quả 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I 

Xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm 

pháp luật 

  

Các nội dung từ mục I.1-I.5 tại Phụ lục I của Nghị quyết số 

106/NQ-CP đã hoàn thành1 .  

II 

Phát triển công nghiệp 

đường sắt và đào tạo 

nguồn nhân lực 

Các nội dung từ mục II.2, mục II.3, mục II.4 tại Phụ lục I của  

Nghị quyết số 106/NQ-CP đã hoàn thành2  

1 
Đề án phát triển công 

nghiệp đường sắt. 

Bộ Công 

Thương 

Bộ Xây 

dựng, Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ và 

các Bộ, 

ngành, địa 

phương có 

liên quan 

Quyết 

định của 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ phê 

duyệt Đề 

án phát 

triển 

công 

nghiệp 

đường 

sắt 

Quý II/2026 

Điều chỉnh 

thời gian từ 

30/6/2025 

thành Quý 

II/2026 

III 
Tổ chức triển khai 

thực hiện 

  

Nội dung mục III.1 tại Phụ lục I của Nghị quyết số 106/NQ-CP đã 

hoàn thành 

1 

Rà soát, hoàn thiện hệ 

thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về đường 

sắt tốc độ cao. 

 

Bộ Xây dựng 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ và 

các Bộ, 

ngành có 

liên quan 

Danh 

mục tiêu 

chuẩn  

được 

phê 

duyệt 

trong 

quyết 

định phê 

duyệt dự 

án hoặc 

bằng văn 

bản 

riêng 

Trước thời 

điểm phê duyệt 

dự án 

Trong quá 

trình thực 

hiện dự án, 

danh mục 

tiêu chuẩn có 

thể được 

xem xét thay 

đổi, bổ sung 

theo đề nghị 

của Chủ đầu 

tư 

 
1 Nghị định số 123/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED; Nghị định số 

67/2026/NĐ-CP ngày 04/3/2026 quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt địa phương; Nghị định số 319/2025/NĐ-CP ngày 12/12/2025 

hướng dẫn thực hiện công tác phát triển khoa học, công nghệ đường sắt và quy định chi tiết về việc nghiên cứu, ứng 

dụng, nhận chuyển giao công nghệ đối với các dự án đường sắt; Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 hướng 

dẫn việc tạm sử dụng rừng và hoàn trả rừng để thi công công trình tạm phục vụ các dự án đường sắt; Nghị định số 

04/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam 

cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt (gộp nhiệm vụ số 2 và nhiệm vụ số 5);  
2 Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 19/10/2025; Quyết định số 2516/QĐ-BXD ngày 31/12/2025; Quyết định số 

498/QĐ-TTg ngày 27/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 



2 
 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Kết quả 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

2 

Lập, thẩm định, phê 

duyệt các dự án thành 

phần/dự án thành phần 

độc lập, dự án tổng thể 

và khởi công dự án. 

Chủ đầu tư/ 
Bộ Xây dựng 

Hội đồng 

thẩm định 

và các Bộ, 

ngành, địa 

phương có 

liên quan 

Hồ sơ 

Báo cáo 

nghiên 

cứu khả 

thi 

Từ Quý 

IV/2026 – Quý 

IV/2028 

 

3 

Các địa phương, Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam 

thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định 

cư, di dời công trình hạ 

tầng kỹ thuật. 

Ủy ban nhân 

dân các tỉnh 

có Dự án đi 

qua và Tập 

đoàn Điện lực 

Việt Nam 

Bộ Xây 

dựng và 

các Bộ, 

ngành có 

liên quan 

Bàn giao 

mặt 

bằng 

từng 

phần 

Từ Quý I/2027 

- Quý IV/2028 
 

4 

Tham mưu bố trí nguồn 

vốn hàng năm để phát 

triển khoa học, công 

nghệ trong lĩnh vực 

đường sắt 

Bộ Tài chính 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ, Bộ 

Công 

thương, 

Bộ Xây 

dựng và 

các bộ, 

ngành có 

liên quan 

Bố trí đủ 

vốn để 

thực 

hiện 

Hằng năm   

5 

Nghiên cứu phương án 

huy động vốn đầu tư để 

thực hiện Dự án, trong 

đó cần xác định rõ nhu 

cầu vốn, kế hoạch vốn, 

các loại nguồn vốn 

(ngân sách nhà nước, 

vốn đầu tư ngoài ngân 

sách nhà nước bao gồm 

vốn đầu tư xã hội …) để 

có phương án, bố trí kế 

hoạch vốn phù hợp 

Bộ Tài chính 
Bộ Xây 

dựng 

Bố trí đủ 

vốn để 

thực 

hiện 

Hằng năm 

Bộ Xây dựng 

xác định rõ 

nhu cầu vốn 

đầu tư nguồn 

ngân sách 

trung ương, 

cơ cấu nguồn 

vốn đầu tư 

(trong nước, 

ngoài nước) 

6 

Tham mưu bố trí vốn 

ngân sách trung ương cho 

các địa phương để thực 

hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư 

Bộ Tài chính 
Địa 

phương 

Bố trí đủ 

vốn để 

thực 

hiện 

Hằng năm 

Các địa 

phương xác 

định nhu cầu 

vốn gửi Bộ 

Xây dựng 

tổng hợp gửi 

Bộ Tài chính 

báo cáo cấp 

có thẩm 

quyền bố trí 

vốn cho Dự 

án. 

7 

Tham mưu bố trí vốn 

ngân sách trung ương cho 

Tập đoàn Điện lực Việt 

Bộ Tài chính 

Tập đoàn 

Điện lực 

Việt Nam 

Bố trí đủ 

vốn để 
Hằng năm 

Tập đoàn 

Điện lực 

Việt Nam 



3 
 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Kết quả 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

Nam để thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

thực 

hiện 

xác định nhu 

cầu vốn gửi 

Bộ Xây dựng 

tổng hợp gửi 

Bộ Tài chính 

báo cáo cấp 

có thẩm 

quyền bố trí 

vốn cho Dự 

án 

8 

Rà soát quy hoạch điện 

bảo đảm nhu cầu sử 

dụng điện cho Dự án 

Bộ Công 

Thương và 

các địa 

phương 

Bộ Xây 

dựng 

Đảm bảo 

đủ nguồn 

điện 

cung cấp 

phục vụ 

vận hành 

khai thác 

Từ năm 2026 

đến năm 2032 

Theo tiến độ 

đầu tư xây 

dựng Dự án 

9 

Chương trình khoa học, 

công nghệ và đổi mới 

sáng tạo quốc gia đặc 

biệt phục vụ phát triển 

công nghiệp đường sắt. 

Bộ Công 

Thương 

Bộ Xây 

dựng, Bộ 

Tài chính, 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Kế 

hoạch, 

Chương 

trình 

hành 

động 

Trình tháng 

6/2026 

Theo văn 

bản số 

441/VPCP-

KGVX ngày 

13/1/2026 

IV 

Phát triển đô thị theo 

định hướng phát triển 

giao thông công cộng 

(TOD) 

          

1 

Rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch vùng phụ cận ga 

đường sắt, điều chỉnh 

các chỉ tiêu quy hoạch, 

kiến trúc, hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội 

(nếu cần) để triển khai 

dự án khai thác quỹ đất 

theo mô hình TOD 

Các địa 

phương 

Bộ Xây 

dựng, Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường, 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

Nghệ 

Các 

Quyết 

định phê 

duyệt, 

phê 

duyệt 

điều 

chỉnh 

quy 

hoạch 

Từ năm 2025 - 

năm 2028 

Theo kế 

hoạch của 

từng địa 

phương 

2 

Tổ chức triển khai thực 

hiện dự án phát triển 

vùng phụ cận ga đường 

sắt tốc độ cao theo mô 

hình TOD 

Các địa 

phương 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường, 

Bộ Tài 

chính, Bộ 

Xây dựng 

Phát 

triển đô 

thị theo 

mô hình 

TOD 

Từ năm 2026 

đến năm 2032 

Theo kế 

hoạch của 

từng địa 

phương 

Ghi chú: Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án) được phê duyệt, tiến độ trên có thể điều chỉnh 

trên cơ sở quy mô, tính chất kỹ thuật phức tạp, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-06T22:09:20+0700
	CHÍNH PHỦ - Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 98/NQ-CP của CHÍNH PHỦ




