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Yên Châu, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng  

thực hiện dự án: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài  

huyện Yên Châu 

 

 

Căn cứ Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sủa 

đổi bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sủa đổi bổ sung một số nghị 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành luật đất đai; Căn cứ Hướng dẫn số 290/HD-STNMT ngày 

21/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn trình tự tổ chức 

thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 (đợt 2); 

Căn cứ Công văn số 769/UBND-TH ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc thực hiện Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công 

năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 583/UBND-TCKH ngày 25/3/2021 của UBND 

huyện Yên Châu về việc triển khai thực hiện dự án: Đường giao thông từ Chiềng 

Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. 

Để dự án triển khai đúng theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu 

xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng 

mặt bằng để đầu tư thực hiện dự án: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 



 

 

 

 

 

 

1. Mục đích 

Thu hồi đất, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao 

cho chủ đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật 

2. Yêu cầu 

Triển khai các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng và tái định cư (nếu có) đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các 

cấp, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Lý do thu hồi: Giải phóng mặt bằng để đầu tư, xây dựng công trình: 

Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. 

2. Thu hồi đất:  

- Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng: 20.150 m2. 

- Loại đất thu hồi: Đất nông nghiệp,  đất trồng lúa 2 vụ, đất thổ cư, đất 

rừng. 

- Địa điểm: Bản Mé, bản Tủm, xã Chiềng Khoi, bản Cồn Huốt 2, bản 

Tam Thanh xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong quý 2 năm 2021 

(điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, 

công khai phương án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư: Không 

5. Giao nhiệm vụ lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện, các phòng ban 

chuyên môn của huyện, UBND xã Chiềng Khoi, Phiêng Khoài, các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng đất tiến hành thống kê, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài 

sản và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

 Trên đây là kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải 

phóng mặt bằng thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- TT Huyện ủy (B/c):                                                                         
- TT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban QLDA ĐTXD; 

- UBND xã Chiềng Khoi; 

- UBND xã Phiêng Khoài; 

- BQL các bản: Mé, Tủm xã Chiềng Khoi, 

Cồn Huốt 2, Tam Thanh xã Phiêng Khoài; 

- Lưu: VT, TNMT, Hòa 10b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lù Văn Cường 
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