

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường TH&THCS Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ – UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	14,666	Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	110,781		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2022	Trọn gói	10 tháng
3	Tư vấn kiểm toán	52,800		Chỉ định thầu rút gọn	-	Sau khi bàn giao đưa CT vào sử dụng, Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Xây lắp								
4	Xây lắp	4.317,280		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia.	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	10 tháng
Tổng cộng giá gói thầu							4.495,527 triệu VNĐ	