

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Đường GTNT Táy Dưới - Lũng Vằn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ – UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)*

| TT                     | Tên gói thầu                | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn                                                   | Hình thức lựa chọn nhà thầu                             | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu       | Loại hợp đồng     | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| I. Dịch vụ tư vấn      |                             |                    |                                                             |                                                         |                               |                                                   |                   |                              |  |
| 1                      | Chi phí giám sát công trình | 67.516.000         | Nguồn vốn CTMTQ G phát triển KT&XH vùng đồng bào DTTS và MN | Chỉ định thầu rút gọn                                   | -                             | Quý IV/2022                                       | Trọn gói          | 10 tháng                     |  |
| 2                      | Tư vấn kiểm toán            | 25.764.710         |                                                             | Chỉ định thầu rút gọn                                   | -                             | Sau khi bàn giao đưa CT vào sử dụng, Quý III/2023 | Trọn gói          | 30 ngày                      |  |
| II. Xây lắp            |                             |                    |                                                             |                                                         |                               |                                                   |                   |                              |  |
| 3                      | Xây lắp                     | 2.107.901.000      |                                                             | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý IV/2022                                       | Trọn gói          | 10 tháng                     |  |
| Tổng cộng giá gói thầu |                             |                    |                                                             |                                                         |                               |                                                   | 2.201.181.710 VNĐ |                              |  |