

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Sỹ Hai- Hồng Sỹ- Thượng Thôn huyện Hà Quảng (lý trình km7 – km8+700)***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng)*

| STT       | Tên gói thầu                                    | Giá gói thầu<br>(Triệu đồng) | Nguồn vốn                                       | Hình thức lựa<br>chọn nhà thầu                   | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện hợp<br>đồng |
|-----------|---|------------------------------|---|--|--|---|------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>Dịch vụ Tư vấn</b>                           |                              |   |  |  |   |                  |  |
| 1         | Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp | 7,492                        | Vốn ngân sách địa phương từ nguồn tiết kiệm chi | Chỉ định thầu rút gọn                            | -                                      | Từ Quý IV/2022  | Trọn gói         | 30 ngày                                  |
| 2         | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình    | 69,355                       |   | Chỉ định thầu rút gọn                            | -                                      | Từ Quý IV/2022  | Trọn gói         | 12 tháng                                 |
| 3         | Tư vấn kiểm định xây dựng                       | 14,461                       |   | Chỉ định thầu rút gọn                            | -                                      | Từ Quý IV/2022  | Trọn gói         | 12 tháng                                 |
| 4         | Tư vấn kiểm toán công trình                     | 26,161                       |   | Chỉ định thầu rút gọn                            | -                                      | Sau khi hoàn thành công trình                           | Trọn gói         | 30 ngày                                  |
| <b>II</b> | <b>Xây lắp</b>                                  |                              |   |  |  |   |                  |  |
| 5         | Xây lắp   | 2.165,301                    | Vốn ngân sách địa phương từ nguồn tiết kiệm chi | Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ             | Từ Quý IV/2022  | Trọn gói         | 12 tháng                                 |
|           | <b>Tổng cộng giá trị gói thầu:</b>              | <b>2.282,770</b>             |   |  |  |   |                  |  |