

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN PHƯỜNG QUAN TRIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số 32 /TTr-UBND ngày 04/8/2025 của UBND phường Quan Triều)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán								Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới	
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																	
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã	Nguồn vốn khác													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(21)	(22)	(23)	(28)	(30)	(41)	(42)	
<b>TỔNG CỘNG</b>					788.226	4.393	589.316	19.863	734.293	10.987	19.317	310.177	290.233	70.859	15.040	55.719	0	0	0	0	257.594		
1	Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			131.086	0	46.903	12.555	117.381	1.048	25	51.991	51.742	11.040	4.086	6.954	0	0	0	0	0			
a	Dự án đã quyết toán			95.840	0	11.657	0	94.689	1.048	25	38.967	38.718	903	806	97	0	0	0	0	0			
1	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN Tân Long	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 12668/QĐ-UBND ngày 31/12/2019	5.887				5.887			1.356	1.356									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
2	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Điện Lực, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	5266/QĐ-UBND ngày 22/6/2020	4.369				4.369			360	310									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
3	Trường Mầm non Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Hàng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ	Đã hoàn thành quyết toán	7711/QĐ-UBND ngày 31/8/2020	8.524				8.524			1.227	1.227									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
4	Trường Tiểu học Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, Hàng mục: Khối nhà 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ.	Đã hoàn thành quyết toán	2576/QĐ-UBND ngày 21/4/2023	4.607				4.607			3.274	3.274									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
5	Trường Mầm non Khánh Hòa; HM: Sân nền, nhà lớp học, nhà hiệu bộ, bếp ăn và các công trình phụ trợ	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 13139/QĐ-UBND; 31/10/2017	14.997				14.997			4.089	4.089									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
6	Xây dựng mở rộng trường Mầm non Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên; Hàng mục: Khối nhà lớp học và hiệu bộ 3 tầng; Sân nền kê đá, hàng rào, sân bê tông, rãnh thoát nước	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 12005/QĐ-UBND ngày 27/12/2022	12.993				12.993			7.084	7.084									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
7	Trường THCS Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên; Hàng mục: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợ	Đã hoàn thành quyết toán	2614/QĐ-UBND ngày 26/4/2023	7.927				7.927			615	615									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
8	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 8149/QĐ-UBND ngày 07/10/2019	3.542				3.542			1.487	1.488									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
9	Xây dựng 2 tầng 6 phòng học bộ môn và hạng mục phụ trợ Trường THCS Sơn Cẩm 2, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 8829/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	4.493				4.493			1.715	1.715									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
10	Xây dựng 2 tầng 6 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Tân Long, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 7518/QĐ-UBND; 21/08/2020	6.132				6.132			3.585	3.585									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	

TT	Dan mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán								Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã	Nguồn vốn khác												
11	Xây dựng kê đá, công phụ, sân bê tông trường Mầm non Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 8830/QĐ-UBND; 25/10/2019	961			961				544	544								Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
12	Xây dựng khối nhà 3 tầng, phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sơn Cẩm 1, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	6006/QĐ-UBND ngày 13/6/2024	9.673			9.673				8.541	8.341								Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
13	Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Khánh Hoà, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 5208 ngày 26/5/2025 phê duyệt Quyết toán	392			392		5		392	392	222	199	23		0		0	UBND xã Sơn Cẩm	UBND Phường Quan Triều	
14	Cải tạo, sửa chữa trường Trung học cơ sở Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 5207 ngày 26/5/2025 phê duyệt quyết toán	600			600		10		600	600	350	320	30		0		0	UBND xã Sơn Cẩm	UBND Phường Quan Triều	
15	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Điện Lực thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 8977/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	4.440			4.440				222	222			0		0		0	UBND phường Quang Vinh	UBND Phường Quan Triều	
16	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà hiệu bộ trường THCS Tân Long, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 10830/QĐ-UBND; ngày 10/12/2019	809			809				91	91			0		0		0	UBND phường Tân Long	UBND phường Quan Triều	
17	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà bếp và sân bê tông trường Mầm non Điện Lực, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Số QĐ 10233/QĐ-UBND ngày 24/9/2021	1.821			1.821				1.055	1.055								UBND phường Quang Vinh	UBND phường Quan Triều	
18	Cải tạo, sửa chữa mái nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường Mầm non Sơn Cẩm (điểm trường), trường Tiểu học Sơn Cẩm 2, trường THCS Sơn Cẩm 2, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 Quyết định số 7632/QĐ-UBND ngày 29/7/2021	1.761			1.761				1.016	1.016								UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
19	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 5200 ngày 26/5/2025 phê duyệt Quyết toán	626			626		10		626	626	326	287	39		0		0	UBND xã Sơn Cẩm	UBND Phường Quan Triều	
20	Sửa chữa, cải tạo nhà cấp 4, trường Tiểu học Sơn Cẩm 3	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9754/QĐ-UBND, 09/9/2021	160			160				40	40								UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
21	Công trình Sửa chữa tường rào Trường THCS Sơn Cẩm 1 và Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 216 ngày 11/11/2024 phê duyệt quyết toán	300			300				300	300	5	0	5							

TT	Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán								Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chỉnh quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã	Nguồn vốn khác												
22	Sửa chữa trường TH, THCS Sơn Cẩm 2, TH Sơn Cẩm 3	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 27/12/2023	826					748			748	748	-	-	-	-	-	-	UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
<i>b</i>	<i>Dự án, nhiệm vụ hoàn thành chưa quyết toán</i>			25.109	0	25.109	12.555	12.555	0	0	2.887	2.887										
<i>l</i>	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hoàng Văn Thu, thành phố Thái Nguyên (50% NS tỉnh, 50% NSTP)	Đã hoàn thành, chưa quyết toán	Quyết định số 2880/QĐ-UBND; 31/10/2016	25.109		25.109	12.555	12.555			2.887	2.887								Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
<i>c</i>	<i>Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp thực thi công để hoàn thành trong năm 2025</i>			10.137	0	10.137	0	10.137	0	0	10.137	10.137	10.137	3.280	6.857	0	0	0	0			
<i>1</i>	Xây dựng khối nhà 3 tầng 9 phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sơn Cẩm 3, thành phố Thái Nguyên	Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp thực thi công để hoàn thành trong năm 2025	Nghi quyết số 107 NQ-HĐND ngày 16/12/2021	10.137		10.137		10.137			10.137	10.137	10.137	3.280	6.857		0	0	0	Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực giao thông</b>			129.592	4.393	85.137	4.808	101.450	6.000	18.941	87.078	85.263	10.938	5.610	5.328	0	0	0	0			
<i>a</i>	<i>Dự án đã quyết toán</i>			123.592	4.393	73.137	4.808	101.450	0	12.941	81.078	79.263	4.938	4.273	665	0	0	0	0			
<i>1</i>	Cải tạo nâng cấp tuyến đường xóm Cao Sơn 1 (Đoạn từ ngã 3 vãn phòng Công ty Than Khánh Hòa đến cổng Trại tam giác công an tỉnh)	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 10030/QĐ-UBND ngày 29/10/2020	3.588		3.588		3.588			2.036	2.036			0		0	0	0	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP	UBND phường Quan Triều	
<i>2</i>	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè tuyến đường Dương Tự Minh (đoạn từ cầu Tân Long đến đảo tròn Tân Long), thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 23/02/2021	14.000		14.000		14.000			11.924	11.923			0		0	0	0	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP	UBND phường Quan Triều	
<i>3</i>	Cải tạo, sửa chữa đường vào trại giam Phú Sơn 4, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9501/QĐ-UBND ngày 27/9/2024	4.225				4.225			4.229	4.225	725	500	225					Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
<i>4</i>	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cấp 4 trụ sở UBND phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ 119/QĐ-UBND ngày 29/5/2025	320		320		320			106	106			0		0	0	0	UBND phường Quan Triều	UBND Phường Quan Triều	
<i>5</i>	Đường bê tông vào khu nghĩa trang phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 17440/QĐ-UBND; 31/10/2016	2.665		2.665		2.665			84	84								UBND phường Tân Long	UBND phường Quan Triều	
<i>6</i>	Nâng cấp, cải tạo đường vào Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thu, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên (NSTP 60%, đối ứng 40%)	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9313/QĐ-UBND; 31/10/2018	5.327		5.327		3.196	2.131		1.951	141								UBND phường Quan Triều	UBND phường Quan Triều	

TT	Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán								Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã	Nguồn vốn khác												
7	Cải tạo, nâng cấp đường từ trụ sở phường Quang Vinh mới đến Cầu sắt	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 4208/QĐ-UBND; 11/6/2018 Quyết định số 5759/QĐ-UBND; 07/7/2022	8.671			8.671					5.260	5.260							UBND phường Quang Vinh	UBND phường Quan Triều	
8	Cải tạo, mở rộng đoạn đường tiếp giáp ga Quan Triều đi trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9111/QĐ-UBND; 31/10/2019 Quyết định số 10102/QĐ-UBND; 20/9/2021	2.353			2.353					1.053	1.053							UBND phường Quan Triều	UBND phường Quan Triều	
9	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào UBND xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9127/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	4.374			4.374					2.417	2.417							UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
10	Cải tạo, nâng cấp đoạn đường bê tông xi măng thuộc tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 10157/QĐ-UBND ngày 11/11/2022, QĐ số 3835 ngày 15/5/2022	500			500					457	457							UBND phường Quang Vinh	UBND phường Quan Triều	
11	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bê tông xi măng tổ 7 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9323/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	2.562			2.562	1.537	1.025			1.000	1.000							UBND phường Tân Long	UBND phường Quan Triều	
12	Cải tạo, nâng cấp đoạn đường bê tông xi măng thuộc tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 9319/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; QĐ số 3238/QĐ-UBND ngày 28/4/2022	925			925	555	370			82	82							UBND phường Quang Vinh	UBND phường Quan Triều	
13	Đường bê tông xã Sơn Cẩm năm 2016 (đợt 2)	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ 320 QĐ-UBND ngày 25/12/2020	1.243			1.243	870	373			463	463							UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
14	Đường bê tông xã Sơn Cẩm năm 2017	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ 321 QĐ-UBND ngày 25/12/2020	898			898	629	269			349	349							UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
15	Đường bê tông xã Sơn Cẩm năm 2017 (đợt 2)	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ 322 QĐ-UBND ngày 25/12/2020	817			817	572	245			329	329							UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
16	Đường bê tông xã Sơn Cẩm năm 2020	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 12004 ngày 27/12/2022 phê duyệt quyết toán	6.821			6.821	4.775	2.046			4.408	4.408	696	696	0				UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	

TT	Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán							Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới			
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																		
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã													Nguồn vốn khác		
17	Đường bê tông xã Sơn Cẩm năm 2018	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 9243 ngày 31/10/2022 phê duyệt quyết toán	5.310		5.310		3.717		1.593	313	313	248	0	248	0	0	0	0	0	0	UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
18	Đường giao thông nông thôn xã Sơn Cẩm năm 2022	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 510 ngày 23/1/2025 phê duyệt quyết toán	6.830	1.293	5.537	1.908	1.580		2.049	5.589	5.589	808	808	0							UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
19	Đường giao thông nông thôn xã Sơn Cẩm giai đoạn 2023-2025	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 26/5/2023	9.826	3.100	6.726	2.900	986		2.840	7.997	7.997	1.961	1782	179							UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
20	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bến Giêng - Vô Tranh, xã Sơn Cẩm	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 8859/QĐ-UBND ngày 25/10/2019	26.847				26.847			16.016	16.016										Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
21	Cải tạo nâng cấp tuyến đường thuộc khu dân cư số 3 phường Quan Triều	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 phê duyệt quyết toán công trình	500		500		500			500	500	500	487	13		0						UBND Phường Quan Triều	
22	Xây dựng cầu Bến Giêng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 8/03/2021	14.990				14.990			14.515	14.515										Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều	
<b>b</b>	<i>Dự án, nhiệm vụ hoàn thành chưa quyết toán</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>c</b>	<i>Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp thực thi công để hoàn thành trong năm 2025</i>			6.000	0	12.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.337	4.663	0	0	4.663	0	0	0			
1	Cải tạo tuyến trục đường liên cơ quan UBND phường Tân Long	Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp thực thi công để hoàn thành trong năm 2025	Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư	6.000		12.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1337	4.663		4.663					0	UBND phường Tân Long	UBND phường Quan Triều
<b>III</b>	<b>Lĩnh vực cấp nước, thoát nước</b>			1.573	0	1.561	0	1.163	398	0	602	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>a</b>	<i>Dự án, nhiệm vụ đã hoàn thành quyết toán</i>			1.573	0	1.561	0	1.163	398	0	602	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Xử lý ngập úng tại khu vực cổng trường THCS Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 20811 ngày 30/12/2016	563		563		563			53	53					0						UBND phường Quang Vinh	UBND phường Quan Triều



TT	Dan h mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán								Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã	Nguồn vốn khác												
VI	Lĩnh vực hạ tầng khu dân cư			472.378	0	426.427	0	472.378	0	0	143.286	128.735	45.000	2.271	42.729	0	0	0	0	257.594		
a	Dự án đã quyết toán			45.951	0	0	0	45.951	0	0	1.518	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Khu dân cư Bắc Đại học Thái Nguyên (gd1)	Đã hoàn thành quyết toán	3636/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	5.358				5.358			543	343									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều
2	Hạ tầng khu dân cư số 3 Quan Triều	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 18773/QĐ-UBND ngày 18/11/2016	40.593				40.593			975	772									Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều
b	Dự án đang triển khai thực hiện			98.359	0	98.359	0	98.359	0	0	39.251	54.341	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0		
1	Xây dựng Khu tái định cư số 1 xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục thi công để hoàn thành trong năm 2025	Quyết định số 8293/QĐ-UBND ngày 29/9/2020	98.359		98.359		98.359			39.251	54.341	10.000		10.000						Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND Phường Quan Triều
c	Dự án đang triển khai thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030			328.068	0	328.068	0	328.068	0	0	102.517	73.279	35.000	2.271	32.729	0	0	0	0	257.594		
1	Xây dựng Khu tái định cư số 2 xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục thi công để hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030	Quyết định số 8294/QĐ-UBND ngày 29/9/2020	90.557		90.557		90.557			42.517	47.779	10.000	1.844	8.156					45.083	Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND phường Quan Triều
2	Khu dân cư số 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục thi công để hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030	Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/6/2024	101.325		101.325		101.325			50.000	10.500	10.000	427	9.573					91.325	Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND phường Quan Triều

TT	Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán							Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới	
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã													Nguồn vốn khác
3	Khu tái định cư tổ 7, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên	Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục thi công để hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030	Nghị Quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17/12/2024	136.186						10.000	15.000	15.000	0	15.000				121.186	Ban Quản lý dự án ĐTXD TP	UBND phường Quan Triều		
VIII	Lĩnh vực Môi trường			0	0	0	0	0	0	0	0											
a	Dự án đã quyết toán																					
IX	Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội			12.976	0	12.873	2.500	8.400	1.803	251	10.773	9.236	3.230	2.700	530	0	0	0	0	0		
a	Dự án đã quyết toán			11.895	0	11.873	2.500	8.400	723	250	9.692	9.005	3.079	2.700	379	0	0	0	0	0		
1	Xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 12180/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	2.000		2.000					1.707	1.732		0			0		0	Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP	UBND phường Quan Triều	
2	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế phường Quan Triều (cũ) thành Cơ sở điều trị Methadone; xây mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ Trạm y tế phường Quan Triều (NS tính 2,5 tỷ + NSTP)	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 8290/QĐ-UBND ngày 17/9/2020	5.376		5.376	2.500	2.876			3.488	2.776		0			0		0	Trung tâm y tế thành phố	UBND phường Quan Triều	
3	Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông liên xã, liên xóm trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 5209 ngày 26/5/2025 phê duyệt quyết toán	2.274		2.274		2.024		250	2.274	2.274	1.274	913	361				0	UBND xã Sơn Cẩm	UBND Phường Quan Triều	
4	Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, trụ sở UBND xã Sơn Cẩm	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/10/2023	440		418		418			418	418	-	-	-	-	-	-	-	UBND xã Sơn Cẩm	UBND phường Quan Triều	
5	Sửa chữa công trình ghi công liệt sỹ phường Quan Triều	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ 127 ngày 19/6/2025 phê duyệt quyết toán	1.200		1.200		1.200			1.200	1200	1.200	1184	16		0		0	UBND phường Chùa Hang	UBND Phường Quan Triều	
6	Sửa chữa, cải tạo công trình ghi công liệt sỹ xã Sơn Cẩm	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 157 ngày 14/6/2025 phê duyệt Quyết toán	305		305		305			305	305	305	303	2							
7	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 2 phường Quan Triều	Đã hoàn thành quyết toán	QĐ số 119 ngày 29/5/2025	300		300		300			300	300	300	300	0		0		0	UBND Phường Quan Triều	UBND Phường Quan Triều	
b	Dự án chuẩn bị đầu tư, chưa thi công; đang thực hiện			1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	150	150	0	150							

TT	Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án	Tình trạng dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết toán							Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí các năm 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn còn lại năm 2025 chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân	Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025	Số vốn kéo dài giải ngân đến 30/6/2025	Số vốn kéo dài chuyển giao cho đơn vị mới tiếp tục giải ngân từ 01/7/2025	Nhu cầu bổ sung KHV từ 1/7/2025 đến hết năm 2025	Nhu cầu kế hoạch vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030	Chủ đầu tư trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp	Chủ đầu tư mới	
			Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương																
						Tổng vốn	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách xã													Nguồn vốn khác
1	Hỗ trợ phường Tân Long (cũ) thực hiện đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa	Không thực hiện		1.000		1.000			1.000	150	150	0	150									
c	Dự án đã hoàn thành chưa quyết toán			81	0	0	0	80	1	81	81	1	0	1								
1	Sửa chữa hệ thống truyền thanh và hệ thống loa đến các xóm trên địa bàn xã Sơn Cẩm	Đã hoàn thành chưa quyết toán	QĐ số 209 ngày 01/11/2024 phê duyệt dự án	81				80	1	81	81	1	0	1								
X	Lĩnh vực Quy hoạch			14.660	0	9.379	0	9.379	0	100	3.844	3.844	372	114	158	0	0	0	0	0		
a	Dự án đã quyết toán			8.599	0	9.379	0	9.379	0	0	3.744	3.744	272	114	158	0	0	0	0	0		
	Nhiệm vụ quy hoạch			8.599	0	9.379	0	9.379	0	0	3.744	3.744	272	114	158	0	0	0	0	0		
-	Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 18/2/2019	1.351		1.351		1.351		272	272	272	114	158			0	0	0	0	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị	UBND Phường Quan Triều
-	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm số 2 thành phố Thái Nguyên	Đang triển khai, hoàn thành năm 2025	Quyết định số 7001/QĐ-UBND ngày 26/7/2024	3.142		3.142		3.142		1.401	1.401		0	0			0	0	0	0	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị	UBND Phường Quan Triều
-	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm số 9 thành phố Thái Nguyên		Quyết định số 7003/QĐ-UBND ngày 26/7/2024	3.142		3.921		3.921		1.378	1.378		0	0			0	0	0	0	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị	UBND Phường Quan Triều
-	Lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và Khu dân cư nông thôn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên	Đã hoàn thành quyết toán	Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 10/01/2020	965		965		965		693	693			0			0	0	0	0	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị	UBND Phường Quan Triều
b	Dự án, nhiệm vụ đang triển khai			6.061	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
1	Nhiệm vụ quy hoạch			6.061	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Quy hoạch chung phường Quan Triều			6.061	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	UBND Phường Quan Triều	UBND Phường Quan Triều