

Số: 24/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Trung - Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Trung - Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Quy mô dự án giai đoạn III sau điều chỉnh:

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 5,76km theo quy mô đường cấp V đồng bằng (riêng đoạn qua trung tâm xã Hải Cường chiều dài khoảng 1,33km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng), kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt.

- Các công trình trên tuyến, kè mái, tường chắn, nút giao, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư giai đoạn III: 49,997 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư dự án giai đoạn III:

- Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá đất khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng rãnh dọc đoạn qua khu dân cư.

4. Thời gian thực hiện dự án Giai đoạn III: Hoàn thành năm 2022.

5. Các nội dung khác giữ nguyên theo theo Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016; Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Trung - Hòa huyện Hải Hậu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Chung